

민선7기 2020년 상반기 공약이행 추진실적 점검 및 평가결과 보고

< 점검 결과 >

◆ 점검개요

- 근 거 : 홍성군 공약관리지침 제7조
- 대 상 : 7개 분야, 128개의 공약사업

◆ 점검결과 **공약이행률 95.2%**[전체 공약 중 완료, 정상추진 공약 이행률]

이행도 분야별	계	완료(41.4%)		추진 중(57.8%)		폐기 (0.8%)	비고
		완료	계속추진	정상추진	일부추진		
계	128	12	41	68	6	1	

순 서

I. 점검 개요	1
II. 공약별 추진현황	3
1. 완료공약	
2. 이행 후 계속추진공약	
3. 정상추진공약	
4. 일부추진공약	
III. 공약이행평가단 운영결과	14
1. 상반기 분과회의 개최	
2. 상반기 전체회의 개최	
3. 공약사업 평가결과	

[참고 1] 공약이행평가단 위원명단

상반기 공약이행 추진실적 점검 보고

민선7기 2020년 상반기 7개분야 128개의 공약사업 추진실적 점검 결과와 공약이행평가단 운영 및 평가결과 보고

I 점검 개요


□ (근 거) 홍성군 공약관리지침 제7조

□ (공약현황) 7개분야, 128개

분 야	총 계	일반행정	산업경제	지역개발	문화체육 관 광	생활환경	복지교육	농림축수 산 업
계	128	7	10	21	29	19	27	15

□ (점검결과) 공약이행률 95.2%


이행도 년 도	계	완료(41.4%)		추진 중(57.8%)		폐기 (0.8%)	비고
		완료	계속	정상추진	일부추진		
2020년 상반기	128	12	41	68	6	1	폐기 가족휴향단지 조성
2019년 하반기	128	10	38	73	7	-	



□ 분과별 평가결과

평가등급 분과명	평가등급						
	계	탁월	우수	보통	미흡	폐기	비고
2020년 상반기	128	69	38	17	3	1	
2019년 하반기	128	53	47	22	6		

연도별 평가결과



부서별 현황

추진현황 분야별	계	완 료		추진중		폐기
		완 료	계속추진	정상추진	일부추진	
계	128	12	41	68	6	1
기획감사담당관	3	-	-	3	-	-
행정지원과	4	1	1	1	-	1
민원지적과	1	-	-	1	-	-
복지정책과	1	-	-	1	-	-
가정행복과	13	1	10	2	-	-
문화관광과	16	1	3	11	1	-
교육체육과	12	2	6	3	1	-
안전총괄과	4	-	3	1	-	-
경제과	14	1	6	7	-	-
농수산과	10	-	4	6	-	-
축산과	1	-	-	1	-	-
산림녹지과	3	1	-	2	-	-
환경과	1	1	-	-	-	-
건설교통과	24	4	2	15	3	-
도시재생과	10	-	-	9	1	-
보건소	3	-	2	1	-	-
농업기술센터	4	-	2	2	-	-
역사문화시설관리 사업소	2	-	1	1	-	-
수도사업소	1	-	-	1	-	-
신도시시설관리 사업소	1	-	1	-	-	-

□ [요약]공약별 추진실적

1. 완료 공약 (12건)

관리번호	사업명	주관부서	완료일자	주요내용
1-4	내포신도시 흥성경찰서 지구대 신설	행정지원과	'18년 12월	• 내포지구대 승격 현판식
2-4	자동차 수소에너지 클러스터 지정 추진	경제과	'18년 11월	• 충남 국가혁신클러스터 지정
3-21	덕정 회전교차로 설치 추진	건설교통과	'19년 12월	• 덕정사거리 회전교차로 설치 사업완료
4-12	우슈연습장 및 탁구장 건립	교육체육과	'19년 12월	• 위치 : 흥성읍 흥덕서로 78 일원 • '19. 12. 공사완료
4-13	제14회 스페셜 올림픽코리아 전국대회 개최	교육체육과	'18년 8월	• 제14회 스페셜코리아 하계대회 개최완료
4-18	전통시장 공연예술 연습장 조성	문화관광과	'20년 12월	• 리모델링 공사완료
4-19	홍양저수지 관광명소화 추진	건설교통과	'19년 12월	• '18. 1. 사업착공 • '19. 12. 사업완료 • 기반시설 및 경관시설 정비
5-1	저탄소 녹색마을 확대	환경과	'18년 12월	• 신재생 에너지 설치, 주민 녹색생활 실천 교육 실시 • 사업완료 및 정산
5-11	주거 밀집지역 주차장 조성 (원도심 스마트 썸지 주차장 조성)	건설교통과	'18년 12월	• 흥성읍 오관리 319-2, 공사완공
5-18	광천읍 광천오거리 회전교차로 인근 주차장 조성	건설교통과	'18년 12월	• 광천읍 광천리 173-2, 공사완공
6-11	도시공원 내 어린이 물놀이장 조성	산림녹지과	'19년 9월	• 위치 : 남장리 528번지 • 물놀이장 조성사업 추진완료
6-15	흥성군 노인회관 신축	가정행복과	'19년 1월	• 오관리 472, 공사완공

2. 이행 후 계속추진 공약 (41건)

관리번호	사업명	주관부서	2020년 상반기 주요실적
1-3	홍성사랑장학금 수혜대상 확대	행정지원과	<ul style="list-style-type: none"> 지속적 지역인재육성 및 지원
1-5	군민평생학습 프로그램 확대 운영	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> 19년도 프로그램운영 -상반기 2개센터 77개프로그램 1,278명 수강 -하반기 2개센터 74개프로그램 1,200명 수강 20년 코로나19 확산에 따라 상반기 운영취소
2-1	첨단산업단지 활성화 및 양질의 일자리 창출	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> 지속적인 기관유치를 통해 첨단산업단지 및 지역경제 활성화 추진 중 산업용지 8개, 신학용지 9개 분양 및 MOU
2-7	지역특성에 맞는 사회적기업 육성 및 마을기업 확대	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> 사회적기업 3개, 14명 재정 지원 마을기업 2개소 운영비 및 시설비 지원 사회적기업 1개소 사업개발비 지원
2-8	홍성형 일자리 군민 채용제 실시	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> 군민채용제(기업, 청년) 모집 중장년 지원금 지급 (8개소 14명, 37백만원)
2-9	은하 농공단지 유망기업 유치	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> 찾아가는 기업유치 설명회 개최 12기업 유망기업 유치 및 계속 추진 중
4-5	예술인 창작 공간 활성화	역사문화시설관리사업소	<ul style="list-style-type: none"> '19. 작업실 입주 및 창작스튜디오 프로그램 운영, 작업실 개방행사 개최
4-7	군립예술단체 운영 활성화로 군민 문화 복지 확대	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> 군립 무용단, 군립 합창단, 군립오케스트라, 군립 관현악단 등 군립예술단 운영
4-9	역사·문화 체험관광 및 버스투어 활성화	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> '서해금빛열차 및 버스투어 시행(연중) 광역 시티투어 업체선정 및 사업추진(예정)
4-11	전국단위스포츠대회 유치	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> 2020 홍성 설날장사씨름대회 개최
5-2	택시 소액 카드결제 지원	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> 홍성군 영업용 택시 269대 카드 수수료 손실금 지원 중
5-4	전 군민 화재안전보험 및 가스안전시설 보급	안전총괄과	<ul style="list-style-type: none"> 군민안전보험 가입 (19년 15개 담보 보장내역 확대가입 완료) 가스타이머콕 보급사업(년 2,000가구 보급)
5-5	군민 안전 책임지는 안전지도사 육성	안전총괄과	<ul style="list-style-type: none"> '18년 군민안전문화대학 운영추진 (44명수료) '19년 군민안전문화대학 운영추진 (45명수료)
5-9	마중버스·마을택시 확대	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> '19. 12. 마중버스확대 (5-)53개마을) '20. 1. 마을택시 확대 (9-)11개마을)
5-19	내포신도시 주말농장 지원센터 운영	신도시시설관리사업소	<ul style="list-style-type: none"> '19. 3. 농작업 기구보관함(컨테이너) 및 물탱크 설치 완료 도청이전주민생계조합 위탁관리

관리번호	사업명	주관부서	2020년 상반기 주요실적
6-2	아동통합지원센터 설치 및 운영	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • '20. 1. 이용아동 신청 접수 • '20. 2. 이용아동 선정 및 인력충원
6-3	보육교직원 처우개선	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 보육교사 근로복지수당 지원 • 교직원 근로복지수당 지원
6-5	초등학생 방과 후 돌봄 확대	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 방과후 돌봄센터 지속운영
6-6	초·중·고교 시설개선 및 교육예산 지원 확대	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> • '20년 교육예산 3,855백만원 지원
6-7	청소년 쉼터 및 힐링 프로그램 운영	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> • '19년 프로그램 운영(연 657명 이용) • '20년 코로나 29로 운영 중단
6-8	경력단절 여성을 위한 직업 프로그램 운영	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 연중 센터운영 및 경력단절 여성을 위한 ONE-STOP 종합취업지원서비스 운영
6-9	청년실업해소 위한 프로그램 운영	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> • '20. 3. 청년 일자리카페 수탁기관 공모 • '20. 4. 수탁기관 선정
6-10	대상별 특화된 문화예술 교육사업 운영	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> • 흥성문화원 문화학교 지원 보조금 지급
6-12	스케이트장 조성	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> • '19. 12. ~ 2020. 2 스케이트장 설치운영
6-14	취약계층 아동 보호를 위한 드림스타트 활성화	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 맞춤형 프로그램 운영(신체/건강 등) • 드림스타트 이전 리모델링 공사 준공
6-16	흥성군 노인 일자리 사업 확대	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 노인 일자리 현황 - 2020년 ⇒ 인원 2,083명
6-17	독거노인 관리 지원 확대	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 독거노인서비스대상 1,300명 • 응급안전알림서비스대상 1,500명
6-18	경로당 급식비 등 운영비 지원 확대	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • '20년 371개소 등록 경로당 개소당 95,000원 ~105,000원 차등지급
6-19	장애인 직업재활시설 확대	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 직업 재활 시설 운영 ⇒ 이용 장애인 4명에서 30명으로 확대
6-20	치매안심센터 프로그램 확대 및 운영 활성화	보 건 소	<ul style="list-style-type: none"> • 치매안심센터 프로그램 현황 (3개) - 치매인지강화 및 활동, 치매예방프로그램등 • 치매 등록 관리 대상자 현황 - 1,590명 / 치매치료관리비, 사례관리 등
6-21	노인 무료 목욕 및 이미용 서비스 지원	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> • 대상자 : 만75세이상 기초연금 수급 대상자 - 2020 1분기(39,329명/117,987매) 지급

관리번호	사업명	주관부서	2020년 상반기 주요실적
6-22	장애인 스포츠센터 프로그램 확대 운영	교육체육과	• 장애인스포츠 강좌이용권 연계 프로그램 운영 및 확대
6-23	외국인 근로자 케어프로그램 운영	경 제 과	• '20. 4. 수행기관 사업추진 - 외국인 근로자 상담실 운영, 한국어학당운영 - 외국인 근로자 생활안전 지원사업
6-25	어르신 안전 프로그램 운영	안전총괄과	• '20. 안전취약계층 맞춤형 교육 연계 어르신 안전 프로그램 운영 추진
6-27	건강도시 흥성 조성	보 건 소	• 건강도시 일반사업(58개) 및 브랜드사업(2개) 지속 추진
7-4	흥성 농특산물 해외수출 확대	농 수 산 과	• 수출물류비, 포장재, 국제식품박람회 개별참가 지원 추진 중
7-5	서울시 및 수도권 공공급식 확대	농 수 산 과	• '17. 9 서울시(노원구) 공공급식 합동 MOU체결 • 서울시 공공급식 친환경농산품 공급 (친환경농산물 등 557,783천원)
7-7	농기계 임대은행 활성화 및 영세농업인 지원확대	농업기술센터	• '20년 예산 확보 : 135백만원 • 농기계 임대 사업 운영(3개소:흥성,광천,결성) 및 실적 (72종 481대)
7-10	근교농업육성 및 지역특화상품(특수작물) 경쟁력제고	농 수 산 과	• 도시근교농업육성사업, 고추비가림시설지원사업 지원을 통한경쟁력제고 노력
7-12	흥성 귀농귀촌인 정착지원	농업기술센터	• 실습농장 조성, 거주공간 조성, 운영 및 유지관리 등
7-13	흥성 농업 원예사업 육성	농 수 산 과	• 양액재배시설, 다겹보온커튼 등 지속지원 육성

3. 정상추진 공약 (68건)

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
1-1	시 승격 추진	행정지원과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 4. 시승격 추진위원회 구성 · '19. 9. 시승격 단계별 추진계획 수립 · '20. 3. 시승격 추진전략 수립 용역착수
1-2	내포신도시 대학 및 종합병원 유치	기획감사담당관	(대학) <ul style="list-style-type: none"> · '17. 12. 충남대학교 내포캠퍼스 MOU체결 · '18. 12. 대학설립 지원 근거 마련 · 충남대학교 유성구 학교 부지와 LH 내포캠퍼스 부지 교환 추진 (종합병원) <ul style="list-style-type: none"> · '19. 10. 종합병원 설립 투자사업계획서 접수 및 MOU 체결
1-6	주요거점시설 무인발급기 설치	민원지적과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 4. 흥동면 및 금마면 설치 완료 · '20. 7. 중 무인민원 발급기 설치예정 1대
1-7	용봉산과 연계한 먹거리타운 조성	기획감사담당관	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 부지개발행위 중 (토사반입, 보강토옹벽쌓기, 콘크리트포장 등)
2-2	내포신도시 투자선도지구 지정 및 자동차대체부품센터 건립	경제과	<ul style="list-style-type: none"> · '18. 6. 투자선도지구지정 · '19. 12. 건축허가 및 실시설계 완료 · '20. 6. 건축공사 착공예정
2-3	흥성 제2일반산업단지 조성	경제과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5. 현재 입주희망기업 모집 중
2-5	흥성 전통시장, 상설시장 통합 타당성 검토용역	경제과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 3. 전통시장 통합 타당성 연구 용역 발주
2-6	흥성 경제정책 10개년 계획 수립	경제과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5. 연구용역 발주
2-10	흥성읍과 내포신도시 중간지역 중장기 발전방안 마련	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · 군 기본계획 연구용역 추진 중 · '20. 12월에 완료되는 군 기본계획 연구용역 결과를 토대로 중장기 발전방안 계획 수립
3-1	서해안(흥성~송산) 복선전철사업 완료	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5. 사업 추진 중 (전체공정률 80%)
3-2	장항선(신창~대야) 복선전철사업 조기완료	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 12. 실시계획 승인 · '20. 1. 사업착공(공정률 4%로 전기설비 공사중)
3-3	장항선 개량 2단계 사업 조기완료	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 1. 사업 추진 촉구 건의서제출 · '19. 10. 노선계획 및 전략환경영향평가 주민설명회 개최
3-4	내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설	경제과	<ul style="list-style-type: none"> · '18. 3. 공사착수 · '20. 5. 공사중 (공정률 56%, 토지보상률 97%)
3-5	서부내륙 민자 고속도로 동흥성IC 설치	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 12. 실시계획 승인 및 사업 착공
3-6	남당항 진입도로 개설	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5. 사업 공정률 85%(포장 및 부대공 공사중)

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
3-7	북서부 순환 도시계획도로 조기완료	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 3. 보상계획 공고 및 보상협의회 구성 · '20. 5. 토지 및 지장물 감정평가
3-8	이호~양곡 도로 (국지도 96호) 개설	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5. 사업 공정률 9.3%(토공작업 및 교량공사 중)
3-9	국지도96호(광천IC~목현) 4차선 확포장공사 착수	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 3. 기본 및 실시설계 착수 · '19. 11. 노선계획(안) 주민설명회 개최
3-10	홍성역 역세권 개발사업	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 1. 개발계획(변경) 및 실시계획 인가 고시 · '20. 5. 공사원가 사전검토
3-11	다운지구 새뜰마을 사업	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 4. ~ 마스터플랜(변경안) 국토교통부 협의 승인 · '20. 2. ~ 4. 도시계획도로 지정 및 측량
3-12	농촌중심지 활성화 사업	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 9. 사업대상지 선정완료 · '19. 12. 결성면 농촌중심지활성화 사업 완료 · '20. ~ 사업지속 추진
3-13	정주환경개선 공동체 활성화 사업	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 12. 기본 및 시행계획 수립 · '20. 6. 시행계획 수립완료
3-14	마을 만들기 확대	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 2. 2020년 신규사업 확정 추진
3-16	오관구역 아파트 건립 및 주거환경 개선사업	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · 현지개량방식 관련 · '19. 3. 소로2-55호 2공구 공사 및 주차장조성 · '19. 4 ~ '19. 7. 소공일 조성 사업 완료 · '20. 1. 도시계획도로 보상협의 · 내공동주택건설 · '20. 2. 문화재 현상변경허가 추진
3-17	도시재생 뉴딜사업 추진	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> (오관4리 남문동마을 일원) · 복합커뮤니티센터 신축공사 실시설계 착수 · 마을공원 주차장, 마을안길 가꾸기 등 실시설계 착수 (오관2리 동문동마을 일원) · 도시재생활성화계획수립 용역 착수 · 편입토지 감정평가 (광천리 원촌마을) · 도시재생활성화계획 수립 용역 착수
3-18	홍성, 광천읍 농촌중심지 활성화 사업 마무리	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> (홍성읍) · '19. 8. 복합커뮤니티센터 신축 공사 착공 (광천읍) · '19. 12. 기본계획 승인 고시 · '20. 4. 세부설계용역 착수
3-19	도시계획도로 개설	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> - 사업추진 중 홍성 북서부순환 도시계획도로 외 50개소 - 사업완료 고암2구 도시계획도로개설(소로2-63호) 외 6건

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
3-20	군도1호(은하 장곡~광천 벽계) 확포장공사 추진	건설교통과	• 현재 공정률 85%로 2020년 하반기 사업완료 예정
4-1	남당항, 죽도, 해안권 관광벨트화 사업	문화관광과	• '19. 5. 속동전망대 스카이 타워설치 및 속동 해안공원 기본 및 실시설계 용역 추진
4-2	홍주읍성 복원사업 및 KT홍성지사 이전	문화관광과, 기획감사담당관	• 토지매입, 보수공사, 발굴조사 진행 • '19. 7. 홍주읍성 수구정비 및 복원 공사착수 • '19.10. KT 홍성지사 지사장 면담(19.8.) 및 KT본사 부동산운영팀 관련부서와 협의 • '20. 2 KT 본사 서한문 전달 등 지속 이전 노력
4-3	양반마을 조성 등 홍성읍 구도심 활성화	문화관광과	• '20. 4. 양반마을 기획설계용역 준공 • '20. 5. 공공건축 사업계획 사전검토 신청
4-4	이응노마을 중심 문화예술마을 조성	역사문화시설관리사업소	• '20. 4. 홍천복지회관 리모델링설계완료
4-6	생활문화센터 조성 및 예술동아리 지원	문화관광과	• 생활문화센터 조성 대상지 19. 9. 문체부 2020년 생활soc 공모사업 선정 19.10. 생활문화센터 건립 계획 수립 • 예술동아리 지원 -> '20 관내 문화예술단체 및 동아리 공모사업추진
4-8	노후 역사, 문화, 인물 유적지 재정비	문화관광과	• 향토유적, 충효열시설물 점검 및 정비
4-10	국민 청소년 체육센터 건립	교육체육과	• '19. 10. 건축설계 용역 착수 • '20. 5. 설계적정성 검토
4-14	레저스포츠 단지조성	문화관광과	• '19. 7. 속동전망대 복합레저시설 기본 및 실시설계 용역 추진 • '20. 3. 용역 중간보고회 실시
4-15	문화특화지역 조성사업	문화관광과	• '20. 5. 청년공유공간 18:39 운영
4-16	홍주읍성 성곽 정비 및 전통경관 조성	문화관광과	• 북문지(-)조양문 구간 성곽 정비사업 추진
4-17	내포신도시 공동운동장 조성	교육체육과	• '20. 1. NH와 협약체결 • '20. 3. 사업착공
4-20	오서산 힐링숲 레포츠단지 조성	산림녹지과	• '20. 5. 설계용역 사업수행능평가 완료
4-21	홍보지구 고수부지 명소화	건설교통과	• '20. 1. 농어촌공사 토지 사용 협의 • '20. 3. 설계용역 추진완료
4-23	속동 해안 공원 조성	문화관광과	• '20. 5. 공원조성계획(안) 주민열람공고 실시

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
4-25	결성읍성 동문복원 및 테마공원	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 1. 한용운생가지 군관리계획(변경) 결정용역 · '20. 4. 결성읍 기록화 및 종합정비계획 수립
4-26	뷰티테마파크 조성	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 5 한국관광공사 웰니스 관광지 선정 2차 평가
4-27	내포신도시 게이트볼장 건립	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 2. 근린공원 11호 내 게이트볼장 조성 건의
4-29	오서산 치유의 숲 조성	산림녹지과	<ul style="list-style-type: none"> · 오서산 산림레포츠단지 조성사업과 연계 추진 · 기본구상 및 타당성조사용역 추진
5-3	지진대비 공공시설 안전모델 구축	안전총괄과	<ul style="list-style-type: none"> · 군청사, 행정복지센터 7개소 등 성능평가완료 · 갈산행정복합센터 하반기 성능평가 예정
5-6	상수도 보급률 확대(92%까지)	수도사업소	<ul style="list-style-type: none"> · '19년까지 상수도 보급률 목표 달성 (목표 89.5% ⇒ 실적 90.5%) · 농어촌 상수도 신설사업 지속 추진
5-7	광천읍 등 도시가스 미공급 지역 공급 추진	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> · 광천읍 신진리 광천로 일원 사업추진중 ⇒ 배관 2,700m, 398세대
5-8	친환경에너지 자립마을 조성	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> · 19년 주민주도형 에너지 자립마을 조성사업 공모선정(홍성읍 대교리 33가구) · 20년 주민주도형 에너지 자립마을 조성사업 공모신청(구항면 내현리 27가구)
5-10	등하교 통학택시 운영	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · 농촌형 교통모델사업(마을택시) 확대와 연계 추진예정
5-13	농어촌버스 BIS시스템 도입	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 2. 도 교통정책과에 BIS 구축계획 제출 · '20년 하반기 내포신도시 일부 시범설치 예정
5-14	한전지중화 사업 확대	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · 장군상오거리~조양문 지중화사업완료 · 오관구역주거환경개선사업 지중화 외 2개소 사업추진 중
5-17	내포신도시 주차타워 조성	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 4. 추진계획 수립 및 실시설계 계약심사 · '20. 5. 설계용역 착수
6-1	가족통합지원센터 건립	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 2. 실시설계 용역 착수
6-4	친환경농산물급식 민간 어린이집까지 확대	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이집연합회와 협의 후 공공급식 영역으로 점차 확대공급예정
6-13	아동친화도시 지정	가정행복과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 3. 놀이혁신 선도지역 공모
6-24	복지지원종합센터 조성 (홍성여고 부지)	복지정책과	<ul style="list-style-type: none"> · 복지타운조성 기본용역 2020년 본예산 반영 · 대체조성지 검토 및 주민의견 수렴 과정 통해 최적입지 선정

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
6-26	건강생활 지원센터 신축	보 건 소	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 9. SOC복합화사업 건강생활지원센터 선정 · '20. 4. 추진계획 수립, 계약심사 · '20. 5. 설계용역 계약
7-1	친환경농업메카 흥성재도약 기반조성 및 집하장 활성화	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. ~ 21. 유기농업특구 연장(3년) · '20. 3. 친환경농업기반구축 사업 보조결정
7-2	푸드플랜 실행계획 수립 및 지역먹거리 순환시스템 구축	기획감사 담당관	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 4. 흥성군 지역발전투자협약 시범사업 대상지 선정 (사업비 200억원 확보) · 지역발전투자협약 시범사업 기본계획 수립 연구용역 체결 · 먹거리 라운드테이블 운영
7-3	흥성형 친환경농산물 인증제도 실시 및 거점기지 육성	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 1. ~ '19. 12. 거점지원센터 세부계획 수립 및 기반조성 => 지역발전투자협약 시범사업과 연계추진 · '20. 3. 지역발전투자협약 위·수탁 협약 체결
7-6	스마트팜 육성	농업기술센터	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 11. 딸기 통합 관제 시스템 구축 운영 · '19. 11. 스마트 농업 교육장 2세대 온실 복합 제어 시스템 구축
7-8	청년농부 인큐베이팅 사업 확대	농업기술센터	<ul style="list-style-type: none"> · 인큐베이팅 시스템 구축 및 운영 프로그램 운영, 도시청년유치홍보 등 사업 추진 중
7-9	흥성한우 브랜드 명품화	축 산 과	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드 BI 개발, 가공 상품 개발 등 적극적 사업추진
7-11	수협 남당항 영업점 설치	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · '20. 3. 보령수협 남당항 영업점 설치관련 간담회 개최
7-14	농촌융복합사업(6차 산업)활성화 추진	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · 농촌자원복합 산업화 지원, 농식품 기업 디자인 개발지원, 소규모 HACCP 인증 지원, 농촌 융복합 전문자문단 운영 등
7-15	남당 다기능 여항 개발	농수산과	<ul style="list-style-type: none"> · '18. ~ '19 환경영향평가 등 행정절차 이행 · 남당항 축제광장 및 해양공원 조성사업 승인

4. 일부추진 (6건)

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
3-15	옥암지구 공동주택 유치	도시재생과	<ul style="list-style-type: none"> · '18. 5. 제3의 투자자와의 협의 중 · '19년 청사이전 주민투표에서 군청사 이전지로 결정 ⇒ 군청사 이전 시 옥암지구 활성화 견인에 따라 목적 부합으로 공약변경
4-24	결성폐교를 문화 예절 공간 활용	문화관광과	<ul style="list-style-type: none"> · 홍성교육지원청에서 해당폐교(결성중)를 교육행정대비 보존관리계획에 따라 추진보류
4-28	광천 용암리 체육공원(야구장) 조성	교육체육과	<ul style="list-style-type: none"> · 체육공원 조성예정부지를 드론 교육장 활용계획에 따라 인근 폐교 부지 협의 중
5-12	홍성읍 행정복지센터, 군 보건소 주차장 확장	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · 18. 1. 주차장 조성 대상지 소유주인 산림조합과 인근주민과 협의완료 · 사업진행을 위한 국도비확보 필요
5-15	내포신도시 순환버스 확대	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '19. 3. 농어촌버스 노선개편 연구용역 추진 ※ 연구용역 결과를 토대로 내포신도시 순환버스 가능시기, 여건 등 검토
5-16	내포신도시 버스터미널 신축	건설교통과	<ul style="list-style-type: none"> · '18. 10. ~ '19. 10. 도시교통정비 기본계획 및 중기계획 수립 용역 결과를 토대로 여건 조성을 위한 방안 검토 추진

5. 폐 기 (1건)

관리번호	사업명	주관부서	2020년 2분기까지 주요실적
4-22	가족휴향단지 조성	행정지원과	<p>타당성용역 결과 사업추진 실효성이 없는 것으로 결론되어 사업규모, 투자금액, 운영수입, 사업비등을 고려 사업폐기</p>

1 상반기 분과회의 개최

- 일 시 : 2020. 6. 3. (수) ~ 2020. 6. 5. (금)
- 내 용 : 사업 추진상황 보고 및 현장방문을 통한 이행사항 점검
- 공약이행평가단 분과위원회



▲ 6. 3. 문화복지분과



▲ 6. 4. 도시환경분과



▲ 6. 5. 지역경제분과

- 공약이행평가단 분과위원회 현장방문



▲ 흥성군 드림스타트 외 1개소



▲ 군도1호(은하~광천)구간



▲ 흥성급식센터 외 1개소

2 상반기 전체회의 개최

- 일 시 : 2020. 6. 19. (금) 14:00
- 장 소 : 군청회의실
- 내 용
 - 상반기 공약이행평가 심의 및 확정
 - 공약변경사항 심의

전체회의 안건

1 공약사항 변경의 건

의안번호	공 약 명	사 유
1	<p>당 초 옥암지구 공동주택 유치</p> <p>변 경 옥암지구 군청사 이전</p>	<p>옥암지구 활성화를 위한 아파트(공동주택)을 유치 노력해 왔으나 2019년 청사이전 군민투표 결과에 따라 군청사가 옥암지구로 결정.</p> <p>군청사 이전 시 옥암지구 활성화 견인 목적에 부합됨에 따라 공약명 변경</p>

2 공약사항 폐기의 건

의안번호	공 약 명	사 유
2	<p>폐 기 가족휴향단지 조성</p>	<p>타당성용역 결과 사업추진 실효성이 없는 것으로 결론되어 사업규모, 투자금액, 운영수입, 사업비등을 고려 사업폐기</p>

3 도시환경분과위원장 해촉 및 재선임의 건

의안번호	대 상	사 유
3	<p>해 촉 도시환경분과 이기영위원장</p>	<p>개인사정으로 공약이행평가단 참여가 어려워 짐에 따라 자진사퇴 의사표명</p>

※ 백준성위원 도시환경분과 위원장으로 재선임

3 공약사업 평가결과

□ 평가 총평

- 전체 128개의 사업 중 **탁월 69건, 우수38건, 보통 17건, 미흡 3건, 폐기 1건**으로 대부분의 사업이 예전에 비해 좋은 평가를 받으며 순조롭게 진행되고 있으며, 이행가능성이 없거나 사업 추진이 부진한 사업은 이행방안을 적극적 추진강구 및 공약사업 폐기를 검토하기 바람

□ 분과별 평가결과

평가등급 분과명	계	탁월	우수	보통	미흡	폐기	비고
합계	128	69	38	17	3	1	
문화복지	56	35	15	5		1	
도시환경	40	17	14	7	2		
지역경제	32	17	9	5	1		

□ 주요평가의견

관리번호	공약명	담당위원	평가의견
1-1	시 승격 추진	고용호	군민들의 공감대 형성을 위한 읍·면단위 공청회 등을 통해 군민 모두가 한마음으로 시승격 추진되어야 할것으로 판단됨
1-2	내포신도시 대학 및 종합병원 유치	고영호	병원 유치자의 신속한 납부유도를 통한 사업추진 될 수 있도록 적극 노력
1-3	홍성사랑장학금 수혜대상 확대	이종구	추후 지역인재 추천 멘토와 멘티를 통한 커뮤니티를 형성하고, 실거주조건 명시와 장학금지급 시 상품권 지급 검토
1-5	군민평생학습 프로그램 확대 운영	이종구	코로나 지속시 대체공간 및 프로그램 필요
1-6	주요거점시설 무인발급기 설치	이종구	이용도 저조한 곳 통합 검토
1-7	용봉산과 연계한 먹거리 타운 조성	고용호	시행사의 추진 애로사항에 대한 대처 필요

관리번호	공약명	담당위원	평가의견
2-1	첨단산업단지 활성화 및 양질의 일자리 창출	박만식	첨단 산업단지 유치를 위한 팀원 부족 인력 충원이 필요 할 것으로 판단
4-3	양반마을 조성 등 흥성읍 구도심 활성화	전상진	흥성상설시장과 명동상가가 흥주읍성 복원과 함께 종합적 활성화 방안 강구
4-4	이응노마을 중심 문화예술마을 조성	전상진	사업완료 후 지속가능한 사업연계가 필요
4-5	예술인 창작 공간 활성화	전상진	활성화 및 확장성 고려 한옥형 창작스튜디오 활용성 노력과 입주작가 확대 필요
4-24	결성폐교를 문화 예절공간 활용	송명수	추진 노력 및 집행노력 필요
4-28	광천 옹암리 체육공원 (야구장) 조성	송명수	조성 가능한 장소선정 필요
4-22	스케이트장 조성	송명수	장소 선정 및 홍보 등 노력
5-12	흥성읍 행정복지센터, 군 보건소 주차장확충	정 용	시급한 사업으로써 주차장 부지의 임대 또는 분할매입 등을 고려하여 적극사업추진필요
5-16	내포신도시 버스터미널 신축	정 용	추진 방법 변경 등을 고려하여 목적달성 의지 필요
6-7	청소년 쉼터 및 힐링프로그램 운영	이난영	적극적인 홍보를 통해 활성화될수 있도록 노력
6-10	대상별 특화된 문화예술 교육사업운영	이난영	좀더 소외계층이 참여할 수 있도록 홍보
6-17	독거노인 관리 지원확대	소미자	일자리 창출과 독거노인 관리가 잘되고 있음
6-20	치매안심센터 프로그램 확대 및 운영 활성화	소미자	프로그램이 조직적으로 잘 운영되고 있음
6-25	어르신 안전 프로그램 운영	소미자	어르신들 안전교육 참여 적극유도
7-6	스마트팜 육성	이배영	계속적인 사업추진으로 농업인들에게 보급
7-9	흥성한우 브랜드 명품화	이배영	흥성축협과 연대하여 사업을 추진 축협이 소극적 반응시 인근 농협과 연계추진

□ 공약 사업별 평가결과

관리 번호	공약명	담당부서	이행현황	평가결과
① 일반행정 분야 (7건)				
1-1	시 승격 추진	행정지원과	정상추진	탁월
1-2	내포신도시 대학 및 종합병원 유치	기획감사담당관	정상추진	탁월
1-3	홍성사랑장학금 수혜대상 확대	행정지원과	이행 후 계속추진	탁월
1-4	내포신도시 홍성경찰서 지구대 신설	행정지원과	완료	탁월
1-5	군민평생학습 프로그램 확대 운영	교육체육과	이행 후 계속추진	탁월
1-6	주요거점시설 무인발급기 설치	민원지적과	정상추진	우수
1-7	용봉산과 연계한 먹거리타운 조성	기획감사담당관	정상추진	탁월
② 산업경제 분야 (10건)				
2-1	첨단산업단지 활성화 및 양질의 일자리 창출	경제과	정상추진	보통
2-2	내포신도시 투자선도지구 지정 및 자동차타체부품센터 건립	경제과	정상추진	탁월
2-3	홍성 제2일반산업단지 조성	경제과	정상추진	우수
2-4	자동차 수소에너지 클러스터지정 추진	경제과	완료	탁월
2-5	홍성 전통시장, 상설시장 통합 타당성 검토 용역	경제과	정상추진	보통
2-6	홍성 경제정책 10개년 계획 수립	경제과	정상추진	탁월
2-7	지역특성에 맞는 사회적기업 육성 및 마을기업 확대	경제과	이행 후 계속추진	보통
2-8	홍성형 일자리 군민 채용제 실시	경제과	이행 후 계속추진	보통
2-9	은하 농공단지 유망기업 유치	경제과	정상추진	미흡
2-10	홍성읍과 내포신도시 중간지역 중장기 발전방안 마련	도시재생과	정상추진	탁월
③ 지역개발 분야(21건)				
3-1	서해안(홍성~송산) 복선전철사업 완료	건설교통과	정상추진	우수
3-2	장항선(신창~대야) 복선전철사업 조기완료	건설교통과	정상추진	보통
3-3	장항선 개량 2단계 사업 조기완료	건설교통과	정상추진	우수
3-4	내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설	경제과	정상추진	우수
3-5	서부내륙 민자 고속도로 동홍성IC 설치	건설교통과	정상추진	보통
3-6	남당항 진입도로 개설	건설교통과	정상추진	탁월
3-7	북서부 순환 도시계획도로 조기완료	도시재생과	정상추진	우수

관리 번호	공약명	담당부서	이행현황	평가결과
3-8	이호~양곡 도로(국지도 96호) 개설	건설교통과	정상추진	우수
3-9	국지도96호(광천IC~목현) 4차선 확포장공사 착수	건설교통과	정상추진	보통
3-10	홍성역 역세권 개발사업	도시재생과	정상추진	보통
3-11	다운지구 새뜰마을 사업	도시재생과	정상추진	탁월
3-12	농촌중심지 활성화 사업	건설교통과	정상추진	탁월
3-13	정주환경개선 공동체 활성화 사업	건설교통과	정상추진	우수
3-14	마을 만들기 확대	건설교통과	정상추진	우수
3-15	홍성군 청사 이전	도시재생과	완료	탁월
3-16	오관구역 아파트 건립 및 주거환경 개선사업	도시재생과	정상추진	보통
3-17	도시재생뉴딜사업 추진	도시재생과	정상추진	우수
3-18	홍성, 광천읍 농촌중심지 활성화 사업 마무리	도시재생과	정상추진	우수
3-19	도시계획도로 개설	도시재생과	정상추진	우수
3-20	군도1호(은하 장곡~광천 벽계) 확포장공사 추진	건설교통과	정상추진	탁월
3-21	덕정 회전교차로 설치 추진	건설교통과	정상추진	우수
④ 문화체육관광분야 (29건)				
4-1	남당항, 죽도, 해안권 관광벨트화 사업	문화관광과	정상추진	보통
4-2	홍주읍성 복원사업 및 KT홍성지사 이전	문화관광과, 기획감사담당관	정상추진	우수
4-3	양반마을 조성 등 홍성읍 구도심 활성화	문화관광과	정상추진	우수
4-4	이응노마을 중심 문화예술마을 조성	역사문화시설 관리사업소	정상추진	탁월
4-5	예술인 창작 공간 활성화	역사문화시설 관리사업소	이행 후 계속추진	탁월
4-6	생활문화센터 조성 및 예술동아리 지원	문화관광과	정상추진	탁월
4-7	군립예술단체 운영 활성화로 군민 문화 복지 확대	문화관광과	이행 후 계속추진	우수
4-8	노후 역사, 문화, 인물 유적지 재정비	문화관광과	정상추진	우수
4-9	역사·문화 체험관광 및 버스투어 활성화	문화관광과	이행 후 계속추진	탁월
4-10	국민 청소년 체육센터 건립	교육체육과	정상추진	우수
4-11	전국단위스포츠대회 유치	교육체육과	이행 후 계속추진	탁월
4-12	우슈연습장 및 탁구장 건립	교육체육과	완료	우수

관리 번호	공약명	담당부서	이행현황	평가결과
4-13	제14회 스페셜올림픽코리아 전국대회 개최	교육체육과	완료	탁월
4-14	레저스포츠 단지조성	문화관광과	정상추진	보통
4-15	문화특화지역 조성사업	문화관광과	정상추진	우수
4-16	홍주읍성 성곽 정비 및 전통경관 조성	문화관광과	정상추진	우수
4-17	내포신도시 공동운동장 조성	교육체육과	정상추진	우수
4-18	전통시장 공연예술 연습장 조성	문화관광과	정상추진	탁월
4-19	홍양저수지 관광명소화 추진	건설교통과	완료	탁월
4-20	오서산 힐링숲 레포츠단지 조성	산림녹지과	정상추진	우수
4-21	홍보지구 고수부지 명소화	건설교통과	정상추진	탁월
4-22	가족휴양단지 조성	행정지원과	-	폐기
4-23	속동 해안 공원 조성	문화관광과	정상추진	탁월
4-24	결성폐교를 문화 예절공간 활용	문화관광과	일부추진	보통
4-25	결성읍성 동문복원 및 테마공원	문화관광과	정상추진	우수
4-26	뷰티테마파크 조성	문화관광과	정상추진	탁월
4-27	내포신도시 게이트볼장 건립	교육체육과	정상추진	탁월
4-28	광천 옹암리 체육공원(야구장) 조성	교육체육과	일부추진	보통
4-29	오서산 치유의 숲 조성	산림녹지과	정상추진	우수
⑤ 생활환경분야 (19건)				
5-1	저탄소 녹색마을 확대	환경과	완료	탁월
5-2	택시 소액 카드결제 지원	건설교통과	이행 후 계속추진	탁월
5-3	지진대비 공공시설 안전모델 구축	안전총괄과	정상추진	탁월
5-4	전 군민 화재안전보험 및 가스안전시설 보급	안전총괄과	이행 후 계속추진	탁월
5-5	군민 안전 책임지는 안전지도사 육성	안전총괄과	이행 후 계속추진	탁월
5-6	상수도 보급률 확대(92%까지)	수도사업소	정상추진	탁월
5-7	광천읍 등 도시가스 미공급 지역 공급 추진	경제과	정상추진	우수
5-8	친환경에너지 자립마을 조성	경제과	정상추진	탁월
5-9	마중버스·마을택시 확대	건설교통과	이행 후 계속추진	우수

관리 번호	공약명	담당부서	이행현황	평가결과
5-10	등하교 통학택시 운영	건설교통과	정상추진	탁월
5-11	주거밀집지역 주차장 조성(원도심 스마트 썸지주차장 조성)	건설교통과	완료	탁월
5-12	홍성읍 행정복지센터, 군 보건소 주차장 확장	건설교통과	일부추진	미흡
5-13	농어촌버스 BIS시스템 도입	건설교통과	정상추진	보통
5-14	한전지중화 사업 확대	도시재생과	정상추진	탁월
5-15	내포신도시 순환버스 확대	건설교통과	일부추진	보통
5-16	내포신도시 버스터미널 신축	건설교통과	일부추진	미흡
5-17	내포신도시 주차타워 조성	건설교통과	정상추진	우수
5-18	광천읍 광천오거리 회전교차로 인근 주차장 조성	건설교통과	완료	탁월
5-19	내포신도시 주말농장 지원센터 운영	신도시시설 관리사업소	이행 후 계속추진	탁월
⑥ 복지교육분야 (27건)				
6-1	가족통합지원센터 건립	가정행복과	정상추진	탁월
6-2	아동통합지원센터 설치 및 운영	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-3	보육교직원 처우개선	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-4	친환경농산물급식 민간 어린이집까지 확대	농수산과	정상추진	탁월
6-5	초등학생 방과 후 돌봄 확대	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-6	초·중·고교 시설개선 및 교육예산 지원 확대	교육체육과	이행 후 계속추진	탁월
6-7	청소년 쉼터 및 힐링프로그램 운영	교육체육과	이행 후 계속추진	탁월
6-8	경력단절 여성을 위한 직업 프로그램 운영	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-9	청년실업해소 위한 프로그램 운영	경제과	이행 후 계속추진	우수
6-10	대상별 특화된 문화예술 교육사업 운영	문화관광과	이행 후 계속추진	우수
6-11	도시공원 내 어린이 물놀이장 조성	산림녹지과	완료	탁월
6-12	스케이트장 조성	교육체육과	정상추진	보통
6-13	아동친화도시 지정	가정행복과	정상추진	탁월
6-14	취약계층 아동 보호를 위한 드림스타트 활성화	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-15	홍성군 노인회관 신축	가정행복과	완료	탁월
6-16	홍성군 노인 일자리사업 확대	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월

관리 번호	공약명	담당부서	이행현황	평가결과
6-17	독거노인 관리 지원 확대	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-18	경로당 급식비 등 운영비 지원 확대	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-19	장애인 직업재활시설 확대	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-20	치매안심센터 프로그램 확대 및 운영 활성화	보건소	이행 후 계속추진	탁월
6-21	노인 무료 목욕 및 이미용 서비스 지원	가정행복과	이행 후 계속추진	탁월
6-22	장애인스포츠센터 프로그램 확대 운영	교육체육과	이행 후 계속추진	탁월
6-23	외국인 근로자 케어프로그램 운영	경제과	이행 후 계속추진	탁월
6-24	복지지원종합센터 조성(홍성여고 부지)	복지정책과	정상추진	탁월
6-25	어르신 안전 프로그램 운영	안전총괄과	이행 후 계속추진	우수
6-26	건강생활 지원센터 신축	보건소	정상추진	탁월
6-27	건강도시 홍성 조성	보건소	이행 후 계속추진	탁월
⑦ 농림축수산업분야 (15건)				
7-1	친환경농업메가 홍성재도약 기반조성 및 집하장 활성화	농수산과	정상추진	우수
7-2	푸드플랜 실행계획 수립 및 지역먹거리 순환시스템 구축	기획감사담당관	정상추진	우수
7-3	홍성형 친환경농산물 인증제도 실시 및 거점기지 육성	농수산과	정상추진	탁월
7-4	홍성 농특산물 해외수출 확대	농수산과	이행 후 계속추진	보통
7-5	서울시 및 수도권 공공급식 확대	농수산과	이행 후 계속추진	우수
7-6	스마트팜 육성	농업기술센터	정상추진	우수
7-7	농기계 임대은행 활성화 및 영세농업인 지원확대	농업기술센터	이행 후 계속추진	우수
7-8	청년농부 인큐베이팅 사업 확대	농업기술센터	정상추진	탁월
7-9	홍성한우 브랜드 명품화	축산과	정상추진	탁월
7-10	근교농업육성 및 지역특화상품(특수작물) 경쟁력 제고	농수산과	이행 후 계속추진	탁월
7-11	수협 남당항 영업점 설치	농수산과	정상추진	우수
7-12	홍성 귀농귀촌인 정착지원	농업기술센터	이행 후 계속추진	탁월
7-13	홍성 농업 원예사업 육성	농수산과	이행 후 계속추진	탁월
7-14	농촌융복합사업(6차 산업) 활성화 추진	농수산과	정상추진	탁월
7-15	남당 다기능 어항 개발	농수산과	정상추진	우수

4 공약이행평가단 평가결과 미흡사업 분석

관리 번호	공 약 명	담당위원	평 가 의 견
2-9	은하 농공단지 유망기업 유치	박만식	특색있는 단지 개발 및 전담 TF팀 필요
5-12	홍성읍 행정복지센터, 군보건소 주차장 확장	정 용	시급한 사업으로써 주차장 부지의 임대또는 분할매입 추진도 고려하여 적극사업추진필요
5-16	내포신도시 버스터미널 신축	정 용	추진 방법 변경 등을 고려하여 목적달성 의지 필요

참고 1

공약이행평가단 위원 명단

연번	분과명 (공약분야)	성명	직위 및 직책	비고
1	지역 경제 분과 일반행정 산업경제 농림축수산업	고영호	충청일보 부장	단장
2		이배영	오서양돈영농조합 대표	분과위원장
3		박만식	홍성 소상공인협의회	
4		지태출	前 예산·덕산 농협 상임이사	
5		이종구	단국대학교 법무행정학과 초빙교수	
6	도시 환경 분과 지역개발 생활환경	정 용	(주)오룡건설 비전월드주식회사 대표	
7		정숙자	홍성군 재향군인회	
8		백춘성	내외일보 내포취재본부장	분과위원장
9		신영식	(주)재형개발 기술이사	
10		방정수	건설협회 회원사	
11		우선주	재향군인회 홍성읍지회	
12	문화 복지 분과 문화체육관광 복지교육	소미자	홍성군지역사회보장협의체	부 단 장
13		김미영	홍성군지역사회보장협의체	분과위원장
14		송명수	홍성군학원연합회	
15		이난영	한국청소년복지문화원 충남본부	
16		박창모	홍성가정교회 목사	
17		전상진	홍성신문, 문화그루'울' 회장	